

GIPA სამოქმედო გეგმა 2018-2020

აქტივობა	2018			2019				2020				ინდიკატორები
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
NI.1 არჩევითი საგნების ხვედრითი წილის გაზრდა												სასწავლო პროგრამა, კითხვარი, კურიკულუმი
NI.2 შრომითი ბაზრის რეგულარული ანალიზი												შესაბამისი კვლევები და ანალიზი
NI.3 ახალი პროგრამების დანერგვა												ახალი სასწავლო პროგრამები
NI.1 აფილირებულ პროფესორთა რაოდენობის ზრდა												საშტატო განრიგი
NI.1.1 ონლაინ სწავლების საერთო სტრატეგიის შემუშავება												სტრატეგიის დოკუმენტი
NI.1.2 ონლაინ სასწავლო მოდულების შექმნა												შექმნილი სასწავლო მოდულები
NI.1.3 სასწავლო პროგრამების მრავალფეროვნების ზრდა												პროგრამები და ტრენინგები
NI.1.4 მსმენელთა რაოდენობის ზრდა (ტრენინგები)												დარეგისტრირებული მსმენელები
NI.1.5 თემატური საზაფხულო სკოლების განვითარება												განვითარების გეგმა, სკოლების რაოდენობა
NI.1.6 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარება												შეფასებები, შესაბამისი დოკუმენტები
NI.1.7 საერთო სტრატეგიის შემუშავება (მენარმე უნივერსიტეტი)												სტრატეგიის დოკუმენტი
NI.1.8 საპილოტე პროექტების შემუშავება (მენარმე უნივერსიტეტი)												განხორციელებული პროექტების ანგარიში
NI.1.9 აღნიშნული მიდგომების გამოყენება რეგულარულ სასწავლო პროცესში (მენარმე უნივერსიტეტი)												სილაბუსები, შეფასებები
NI.1.10 მდგრადი განვითარების გათვალისწინება შესაბამის დისციპლინებში												სილაბუსები, შეფასებები
NI.1.11 კერძო და საჯარო სექტორთან თანამშრომლობის განვითარება												ხელშეკრულებები, განხორციელებული პროექტების ანგარიშები
NI.1.12 სასწავლო პროცესში დამსაქმებლის ჩართულობის მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაცია												შესაბამისი დოკუმენტები, შეფასებები

GIPA სამომავლო გეგმა 2018-2020

აქტივობა	2018			2019				2020				ინდიკატორები
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
NVI.1 ერაზმუსის ფარგლებში პარტნიორობის გაფართოება												პარტნიორი უნივერსიტეტების რაოდენობის ზრდა, სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მეტი რაოდენობით ჩართულობა
NVII.1 ინგლისურენოვანი პროგრამების საერთაშორისო მარკეტინგი												არსებული ინგლისურენოვანი პროგრამებისთვის მარკეტინგული გეგმა, განხორციელების ანგარიში
NVII.2 უცხოელი სტუდენტებისთვის გამკვლევის მომზადება												გამკვლევი
NVII.3 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლების განვითარება												საზაფხულო სკოლების რაოდენობა, მონაწილეთა რაოდენობა
NVII.4 არსებულ პროგრამებში ინგლისურენოვანი მოდულების დანერგვა												განახლებული პროგრამები, კურსკულუმი
NVIII.1 უცხოელი მოწვეული ლექტორების რაოდენობის გაზრდა												სასწავლო პროგრამა, საზაფხულო სკოლის პროგრამები
NVIII.2 ჩვენი აკადემიური პერსონალის საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების მხარდაჭერა												პარტნიორ უნივერსიტეტებში ჩვენი პროფესორების ვიზიტების რაოდენობა
NVIII.3 ერთობლივი საერთაშორისო კვლევების რაოდენობის გაზრდა												განხორციელებული პროექტების ანგარიშები, გამოქვეყნებული ნაშრომები
NIX.1 კვლევების რაოდენობის გაზრდა												საერთო რაოდენობის ზრდა
NIX.2 საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემებში გამოქვეყნებული ნაშრომების რაოდენობის გაზრდა												პუბლიკაციების რაოდენობა
NIX.3 კვლევებში ჩართული სტუდენტების რაოდენობის ზრდა												პუბლიკაციების რაოდენობა
NIX.4 აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობის გაზრდა												მონაწილე პერსონალის რაოდენობა
NIX.5 კვლევების შიდა დაფინანსების ზრდა												ბიუჯეტი
NIX.6 საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ზრდა												პროექტების რაოდენობა, მოზილული რესურსის რაოდენობა
NX.1 ჯიპა-ს პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალის (JPD) პოპულარიზაცია												შემოსული სტატიების რაოდენობისა და გეოგრაფიული არეალის ზრდა
NX.2 JPD-ის ჩართვა საერთაშორისო კატალოგებში												შესაბამისი დოკუმენტაცია

GIPA სამომავლო გეგმა 2018-2020

აქტივობა	2018			2019				2020				ინდიკატორები	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
NXI.1 სამშენებლო პროექტის დამტკიცება													პროექტი და გეგმა
NXI.2 მთავარი ნაგებობის აშენება													მშენებლობის განული ხარჯები
NXII.1 დონორების მოძიება													დონორების რაოდენობა, წარდგენილი და დაფინანსებული პროექტები
NXII.2 მხარდამჭერი ფონდის შექმნა													მხარდამჭერი ფონდი (endowment fund)
NXIII.1 ბიბლიოთეკის წიგნადი რესურსის ზრდა													კატალოგი
NXIII.2 ელექტრონულ ბიბლიოთეკებსა და ბაზებზე წვდომის ზრდა													ელექტრონული ბაზების რაოდენობა და დაფარვის არეალი
NXIV.1 აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა													სასწავლო და დახელოვნების ტრენინგების რაოდენობა
NXV.1 სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების ცენტრის გაძლიერება													ჩართული სტუდენტების რაოდენობა, სამსახურის დებულება და სხვა რელიევანტური დოკუმენტები
NXV.2 კურსდამთავრებულთა ასოციაციის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა													ასოციაციის მიერ განხორციელებული აქტივობები, ანგარიშები
NXV.3 ჯიპს ელექტრო ბიულეტენის გამოცემა და ვაგონელება													ჯიპს-ში მიმდინარე პროექტებზე მთავარი ჩართული მხარეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება
NXV.4 სტუდენტური ფონდების გამოყენების გაზრდა													დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა
NXVI.1 შრომის ბაზარსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებული თანამედროვე მოდულური პროგრამების შექმნა, დანერგვა და პოპულარიზაცია													შექმნილი ახალი პროგრამების რაოდენობა, დანერგილი ახალი პროგრამების რაოდენობა, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პოპულარიზება სხვადასხვა საინფორმაციო და მარკეტინგული ღონისძიებებით, ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა, ორგანიზებული და კარის დღეები.
NXVI.2 სწავლების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფაზე ზრუნვა													სტუდენტთა მხარე რაოდენობა, დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, დაგეგმე, იმოქმედე, შემოწმე, განახორციელე (PDCA)
NXVI.3 საერთაშორისო კავშირების დამყარება													ხელშეკრულებები/მემორანდუმები, გაცვლითი პროგრამები
NXVI.4 პროგრამების განხორციელების შეფასების მოქნილი სისტემის განვითარება													განახლებადი ხარისხის მართვის შექმნილი და შეფასების სისტემა
NXVI.5 მოდულებზე დაფუძნებული მოკლე და საშუალოვადიანი სტრატეგიული პროგრამების განხორციელება													მოდულებზე დაფუძნებული მოკლე და საშუალოვადიანი სტრატეგიული პროგრამების რაოდენობა თბილისსა და რეგიონებში, მომზადებულ სტრატეგიულ მსმენელთა რაოდენობა

GIPA სამომავლო გეგმა 2018-2020

აქტივობა	2018			2019				2020				ინდიკატორები
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
NXVI.6 იხალი პროფესიული განათლების პროგრამების შექმნასა და დანერგვაში დარგის სპეციალისტებისა და დასაქმებულების ჩართულობა												პროფესიული განათლების პროგრამების შექმნასა და დანერგვაში ჩართული დარგის სპეციალისტებისა და დასაქმებულების რაოდენობა
NXVI.7 არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სწავლების პროცესის განახლება და სრულყოფა												არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულების საჭიროებისამებრ განახლება, სტუდენტებისა და პროფესორის გამოკითხვის შედეგები, სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემა
NXVII.1 მატერიალურ/ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება/სრულყოფა												განახლებული მატერიალურ/ტექნიკური აღჭურვილობა
NXVII.2 საგანმანათლებლო რესურსების მუდმივი განახლება (გენდერულად მიუკერძოებელი მასალებით უზრუნველყოფა)												შექმნილი და ნათარგმნი სასწავლო ლიტერატურის რაოდენობა, შექმნილი ვიდეო მასალების და სხვა თვალსაჩინოების რაოდენობა, შექმნილი პრაქტიკული ხელსაწყოების რაოდენობა
NXVII.3 შპმ და სსსმ პირებისთვის სასწავლო გარემოს ადაპტირება/სრულყოფა												ადაპტირებული და სრულყოფილი ინფრასტრუქტურა შპმ და სსსმ პირებისთვის
NXVII.4 სასწავლო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების და ინოვაციების დანერგვა												დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინოვაციები, დანერგილი ინოვაციური სწავლების მეთოდები
NXVII.5 სტუდენტური აქტივობების ორგანიზება და წარჩინებულ სტუდენტთა წახალისება												აქტივობების რაოდენობა
NXVII.6 სტუდენტური ცხოვრების ხელშეწყობა												ღონისძიებების რაოდენობა